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Enkele jaren geleden bouwde Total 

Productivity een automatische productielijn 

voor kunststof containers waarin wijn, 

bier, frisdranken en chemicaliën worden 

bewaard. De lijn, bestemd voor de Europese 

markt, is flexibel ontworpen zodat men 

snel kan switchen tussen de verschillende 

productvarianten. De opdrachtgever vroeg 

Total Productivity eind vorig jaar eenzelfde 

lijn voor de Amerikaanse markt te bouwen. 

Het Amerikaanse zusje, waarvoor Siemens 

de besturing leverde, is alles behalve 

een kopie van de Europese installatie 

geworden. ‘Aan de buitenkant zie je weinig 

verschil maar het DNA is volledig op de 

schop gegaan’, vertelt Ruud Bais van Total 

Bouwen voor de Amerikaanse markt 

‘ �Veel leveranciers  
weten niet echt  
wat UL is’

Het bouwen van een goedgekeurde machine of installatie voor de Amerikaanse 

markt wordt in Nederland wel eens onderschat. Total Productivity deed onlangs 

voor het eerst ervaring op met de UL-norm. Het bedrijf koos voor een stringente 

projectaanpak, in samenwerking met alle ketenpartners.
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specialistische deelapplicaties. Total 

Productivity had nog nooit een UL-

gecertificeerde productielijn gebouwd. Het 

bedrijf pakte de uitdaging zorgvuldig aan en 

betrok ook de klant en de toeleveranciers 

bij dit traject. ‘Deze ketenaanpak was een 

bewuste keuze’, benadrukt Bais. ‘We wilden 

er zeker van zijn dat iedereen de UL-norm 

op dezelfde manier zou interpreteren.’

UL-lijst

Total Productivity liet zich begeleiden door 

de Nederlandse vertegenwoordiging van 

de Amerikaanse UL-instantie. Na het volgen 

van een training gingen de engineers 

aan de slag. Al meteen bij de start bleek 

dat weinig leveranciers goed beseffen 

wat UL is. ‘Veel fabrikanten zéggen wel 

dat hun producten UL-compliant zijn, 

maar vervolgens blijken ze niet op de 

internationale UL-lijst te staan. In dat geval 

kan men geen UL-certificaat voorleggen. 

Het was een behoorlijke klus om de juiste 

componenten bij elkaar te sprokkelen.’

Complexiteit

Bij het project waren veel instanties en 

autoriteiten betrokken en zaten enkele 

addertjes onder het gras. De laserapplicatie 

die in de lijn zit en waarmee flessen 

worden doorgesneden, staat in Amerika 

geregistreerd als ‘wapen’ en moest 

aantoonbaar veilig in gebruik zijn. Voor de 

ingebouwde druktest van de vaten moesten 

extra maatregelen genomen worden om 

de geluidshinder te beperken. Dit alles 

heeft volgens Bais niet tot oponthoud of 

vertraging geleid. ‘Ons voordeel was dat 

we alle instanties vanaf dag één bij dit 

project betrokken hebben. Als dergelijke 

zaken je overkomen, is de kans dat het werk 

stilgelegd wordt 99 procent. Onze klant was 

aanvankelijk sceptisch over dit stringente 

traject, maar achteraf was hij blij dat we het 

zo hebben ingestoken. Als er iets misgaat, 

staat de Amerikaanse arbeidsinspectie 

(OSHA) op de stoep om te kijken of Total 

Productivity aan alle eisen heeft voldaan. 

Wanneer blijkt dat de installatie niet 

volledig voldoet aan de eisen, kan je de 

boeken sluiten. Het volgen van de formele, 

goedgekeurde weg is de enige weg.’

Trots

Bais en zijn collega’s hebben het contact 

met de UL-instantie in Nederland als zeer 

nuttig en helemaal niet bureaucratisch 

‘De UL-instantie in Nederland heeft ons werk 
gecontroleerd en voorbeeldig genoemd. 
Daar zijn we als team zeer trots op.’ 

Productivity. ‘Geen sensor of paneel is 

hetzelfde gebleven.’

Ketenaanpak

Installaties die naar de Verenigde Staten 

geëxporteerd worden moeten dan ook aan 

specifieke normen voldoen. Certificering 

door Underwriters Laboraties Inc. (UL) 

is een van deze vereisten. De UL-regels 

hebben betrekking op de brandveiligheid 

van installaties. Ze hebben vooral impact 

op de besturingskasten, bedrading en 
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ervaren. ‘Zolang je één-op-één contact 

houdt, staat men open voor discussie. 

De UL-instantie in Nederland heeft ons 

werk gecontroleerd en voorbeeldig 

genoemd. Daar zijn we als team zeer trots 

op. Natuurlijk zijn we pas écht geslaagd 

voor ons examen op het moment dat ook 

de lokale UL-instantie in Chicago haar 

goedkeuring geeft.’

Voor Total Productivity is het project in de 

eerste plaats erg leerzaam geweest. ‘We 

zijn nu tot in de tenen doordrongen van 

de eisen van de Amerikaanse markt en we 

kennen de wegen die je moet bewandelen. 

In Nederland wordt vaak luchtig gedaan 

over dit thema, aangezien wij al strenge 

richtlijnen voor machineveiligheid hebben. 

Maar je moet hier serieus mee omgaan.  

Als het misgaat, ben je aansprakelijk.’ ■

Creatief en grensverleggend

Het bouwen van de productielijn voor 

kunststof vaten was een project naar 

de smaak van Total Productivity. Het 

bedrijf denkt graag buiten de kaders. 

‘Wij krijgen veel vragen van bedrijven 

die al een automatisering in het 

hoofd hebben. Dit slaan we terug tot 

de essentie om te kijken of het ook 

daadwerkelijk de oplossing is die ze 

wensen. 

Soms geeft een klant alleen 

aan hoeveel en hoe snel hij wil 

produceren en mogen wij het hele 

productieconcept bedenken. Het 

vertalen van theorie naar praktijk is 

onze kracht. Techniek is voor ons een 

hulpmiddel om dit doel te bereiken.’ 

Total Productivity is onlangs 

genomineerd voor de onderscheiding 

Best Knowledge Supplier 2015.  
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